)	Task Mode	WBS	Task Name	Duration	Work	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	*?	1	Aloitus		14 hrs	10.9.2018			
2	-5	1.1	Aloituskokouksen valmistelu	0,25 days	2 hrs	10.9.2018	10.9.2018		PP
3	-5	1.2	Aloituskokouksen pitäminen	0,5 days	12 hrs	10.9.2018	10.9.2018	2	PP;TT;KK
4	-5	2	Lähdeaineiston haku	1,25 days	30 hrs	10.9.2018	11.9.2018	3	PP;TT;KK
5	-5	3	Koulutustarpeen ja kokeilukoulutettavie selvittäminen		22 hrs	12.9.2018	13.9.2018		
6	-5	3.1	Taitojen kartoitus	1 day	16 hrs	12.9.2018	12.9.2018	4	TT;KK
7	-5	3.2	Kokeiluprojektiin mukaan tulevien valinta	0,25 days	6 hrs	13.9.2018	13.9.2018	6	PP;TT;KK
8	-5	4	Aineiston suunnittelu	3,63 days	87 hrs	13.9.2018	18.9.2018		
9	->	4.1	Teoria-aineiston suunnittelu ja tekeminen	2,5 days	60 hrs	13.9.2018	17.9.2018	7	PP;TT;KK
10	-5	4.2	Harjoitustehtävien tekeminen	1,13 days	27 hrs	17.9.2018	18.9.2018	9	PP;TT;KK
11	-5	5	Koulutustilaisuuden muu valmistelu	1 day	16 hrs	18.9.2018	19.9.2018	10	PP;TT
12	-5	6	Koulutuksen pitäminen	1,5 days	24 hrs	19.9.2018	21.9.2018	11	PP;TT;KK
Droject: barioitus4			Task		Inactive Summary		External Ta	sks	
			Split		Manual Task		External Mi	lestone $\diamondsuit$	
			Milestone		Duration-only		Deadline	•	
Project: harjoitus4 Date: 23.8.2018			Summary		Manual Summary Rollup		Progress		
Date: 25.0.2010			Project Summary		Manual Summary		Manual Pro	ogress	
			Inactive Task		Start-only	-			
			Inactive Milestone		Finish-only	]			
			1		Page 1				

ID	Task Mode	WBS	Task Name	Duration	Work	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
13	-5	7	Koulutuspalautteen kokoaminen	1 day	12 hrs	21.9.2018	24.9.2018	12	PP;TT
14	-5	8	Kokeilukoulutusproje kokemuksen kerääminen	0,5 days	4 hrs	24.9.2018	24.9.2018	13	PP
15	-3	9	Lopetus	0,13 days?	3 hrs	24.9.2018	24.9.2018	14	KK;PP;TT





